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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAZDINSKA ZUPANIJA
GRAD VARAZDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJECE
KLASA: 363-01/23-01/46
URBROJ: 2186-26-01-23-5
Varazdinske Toplice, 25. svibnja 2023.

Na temelju odredaba ¢&lanka 31. Statuta Grada Varazdinskih Toplica (,Sluzbeni vjesnik Varazdinske
Zupanije“ broj: 10/21.) i €lanka 26. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Varazdinskih Toplica (,SluZzbeni
viesnik Varazdinske Zupanije* broj 7/13., 26/13., 4/18., 83/19., 10/21., 71/21., 89/21. — pro&i§éeni tekst,
102/22), Gradsko vije¢e Grada Varazdinskih Toplica na sjednici odrzanoj 25. svibnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUCAK
o prihvaéanju izvje$¢a o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture

Grada Varazdinskih Toplica za 2022. godinu

Gradsko vijeCe Grada Varazdinskih Toplica prihvaca lzvje$ée o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture Grada Varazdinskih Toplica za 2022. godinu.

IzvjeSée o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture Grada Varazdinskih Toplica za
2022. godinu &ini sastavni dio ovog Zakljuéka.

Zakljucak i lzvje$¢e objavljuje se u Sluzbenom vjesniku Varazdinske Zupanije, a stupaju na snagu
osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNICA
OG VIJECA
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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAZDINSKA ZUPANIJA
GRAD VARAZDINSKE TOPLICE
GRADONACELNICA
KLASA:363-01/23-01/46
URBROJ:2186-26-03-23-1
Varazdinske Toplice, 18. svibnja 2023.

Na temelju &lanka 71. stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu ( ,Narodne novine" broj: 68/18., 110/18. i
32/20.), Clanka 31. Statuta Grada Varazdinske Toplice (,SluZbeni vjesnik VaraZdinske Zupanije" broj: 10/21.) i
Clanka 26. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Varazdinske Toplice (,Sluzbeni viesnik Varazdinske zupanije* broj:
7/13., 26/13., 4/18., 83/19.,10/21., 71/21., 89/21.- prociiceni tekst, 102/22.), gradonadelnica Grada Varazdinskih
Toplica podnosi Gradskom vije¢u Grada Varazdinskih Toplica, sljedece

1ZVJESCE O 1ZVRSENJU PROGRAMA
GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, TE OBJEKATA DRUSTVENE | DRUGE INFRASTRUKTURE
GRADA VARAZDINSKIH TOPLICA ZA 2022. GODINU

Program gradenja komunalne infrastrukture, te objekata drustvene i druge infrastrukture Grada Varazdinskih
Toplica za 2022. godinu donijet je dana 13. prosinca 2021. godine, istovremeno s Proraéunom Grada
Varazdinskih Toplica za 2022. godinu, u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima te je objavljen u
“Sluzbenom vjesniku Varazdinske Zupanije" broj: 103/21. Program ima jedne izmjene i dopune, a koje su pratile
odgovarajuce izmjene i dopune Prora¢una Grada Varazdinskih Toplica. |. izmjene i dopune Programa gradenja
komunalne infrastrukture, te objekata drustvene i druge infrastrukture objavijene su u "SluZzbenom vjesniku
VaraZdinske Zupanije" broj: 93/22. Programom gradenja komunalne infrastrukture, te objekata i uredaja
drustvene i druge infrastrukture na podrudju Grada Varazdinskih Toplica za 2022. godinu planirana je gradnja u
ukupnoj vrijednosti od 8.670.000,00 kn. Program je izvr§en u ukupnoj vrijednosti od 4.060.574,14 kn odnosno
46,83% od planiranog, po aktivnostima kako slijedi:

1. PROGRAM GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KAPITALNI PROJEKT K200301. Ovai projekt opuhvac’a radove rek_ons;fukcije postojecih afalfnih prometnih powéina
kao i asfaltiranje odnosno modernizaciju makadamskog kolnika nerazvrsanih cesta
MODERNIZACIJA | REKONSTRUKCIJA i parkiraliSta, radove na izradi sustava povrsinske odvodnje prometnih povrsina te
CESTOVNOG KOLNIKA | NOGOSTUPA izradu pjedagkih staza ili nogostupa uz prometnice gdje je to predvideno projektnom
dokumentacijom.
Na nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili nisu upisane na
upravitelja u zemljiSnim knjigama, odgovarajuée se primjenjuju ¢lanak 123. i 124.
Zakona o cestama. Prije izvodenja radova je potrebno provesti propisan
postupak geodetskog snimanja i evidentiranja, a $to je ukljuéeno u troskove
gradenja na dionicama gdje je to potrebno.

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

1) Uredenje nerazvrstanih cesta na podrucju Grada

Uredenje (rekonstrukcija) Ulice grada Vukovara na ¢k. b.r. 6106/1, sa ciliem
povecanja sigurnosti prometa, sukladno glavhom projektu br. GL 48/19,
Izradenom od strane projektnog ureda PRE-CON, Projektom je predvideno
uredenje oborinske odvodnje, izrada pjeSacke staze i obnova kolni¢kog
asfaltnog zastora. Prije rekonstrukcije ulice potrebno je polozZiti svu
podzemnu instalaciju.

Uredenje nogostupa uz Dugu ulicu na ¢k. b.r. 6096 prema izvedbenom
projektu izradenom od strane Geos-info d.o.o. Projektom je obuhvacéeno
oblaganje povrine nogostupa betonskim oploénicima nakon $to se provede
planirana rekonstrukcija niskonaponske mreze i rekonstrukcija javne rasvjete
u Dugoj ulici
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Uredenje postojeéeg nogostupa u Ulici bana Jelagica na dionici koja je
obuhvacena dodatnim radovima na odovdnji otpadnih voda Aglomeracije
Varazdinskih Toplica. Dosadasnji trosni asfaltni zastor mijenja se
novopostavljenim betonskimm oploo€nicima, uz rije$avanja prihvata i
odvodnje krovnih voda.

Modernizacija kolni¢kog zastora (asfaltiranje) - NC 2-018 (Martinkovec 2)
Sirine 3,0 m, duljine 350 m, sa uredenjem bankina i bermi.

2) Kapitalna pomo¢: sufinanciranje projekata ZUC-a

Sufinanciranje projekata koje provodi ZUC Varazdinske Zupanije na izgradnji
infrastrukture uz ceste na podrucju Grada pod njihovom upravom
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RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 363 Pomodi unutar opéeg proracuna 210.000,00 204,949,229 97.59
Konto 421 Gradevinski objekti 1.250.000,00 1.205.527,35 96,44
Konto 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00
Konto 451 Dodatna ulaganja 65,000,00 61.512,50 94,63
UKUPNO 1.560.000,00 1.471.989,14 94,36
PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Izvori financiranja: |Opéi prihodi i primici 270.000,00 533.197,97 197,48
Prihodi za posebne namjene: koncesije 40.000,00 38.997,86 97,49
Prihodi za posebne namjene: $umski doprinos 250.000,00 176.062,67 70,43
Prihodi za posebne namjene: komunalni doprinos 50.000,00 4.891,93 9,78
Pomodi iz proraduna 700.000,00 702.074,39 100,30
Donacije 40.000,00 16.764,32 41,91
Prihodi od prodaje imovine 210.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.560.000,00 1.471.989,14 94,36
1.560.000,00 |1.471.989,14| 94,36

Ukupno Projekt 200301 (kn)

KAPITALNI PROJEKT K200304.

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA,
MODERNIZACIJA | PROSIRENJE JAVNE
RASVJETE

Radovi se odnose na izradu projektne dokumentacije, ishodenje akata za gradenje,
podmirivenje tro§kova prikljucka na infrastrukturu isporucitelju elektricne energije,
struéni nadzor te dobavu i montaZu instalacija, objekata i uredaja javne rasvjete.

OPIS

PLANIRANO (kn)

1ZVRSENO (kn)

INDEKS (%)

Rekonstrukcija postojeée javne rasvjete u Dugoj ulici u Varazdinskim
Toplicama (samo gornji dio) nastavno na planiranu rekonstrukciju NN mreze
koju provodi javni isporuéitelj struje, sukladno projektnoj dokumentaciji
izradenoj po projektnom uredu CT-ing, broj projekta gl. proj. 0227/21

Izrada projektne dokumentacija modernizacije sustava javne rasvjete na
podru¢ju Grada Varazdinskih Toplica

600.000,00

551.969,10

91,99

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 421 Gradevinski objekti 500.000,00 487.889,10 97,58
Konto 451 Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 100.000,00 64.080,00 64,08
UKUPNO 600.000,00 551.969,10 91,99
PRIHODI PLANIRANO (kn) | 1ZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Izvori financiranja: [Opéi prihodi i primici 285.000,00 501.969,10 176,13
Pomodi iz proraduna 150.000,00 50.000,00 33,33
Prihodi od prodaje imovine 165.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 600.000,00 551.969,10 91,99
Ukupno Projekt 200304 (kn) 600.000,00 | 551.969,10 | 91,99
KAPITALNI PROJEKT K200305.
IZGRADNJA DJECJEG IGRALISTA
OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Projekt se odnosi na izgradnju sportskog terena sa gumiranom podlogom i
kosevima za kosarku i na uredenje okolnih povrsina opremljenih sa djeéjim 480.000,00 167.947,28 34,99

igralima.

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 421 Gradevinski objekti 480.000,00 167.947,28 34,99
UKUPNO 480.000,00 167.947,28 34,99
PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
lzvori financiranja: |Op¢i prihodi i primici 20.000,00 167 947,28 839,74
Pomodi prijenos EU sredstava 360.000,00 0,00 0,00
Prihodi od prodaje imovine 100.000,00 0,00 0,00




UKUPNO

480.000,00

167.947,28

34,99

Ukupno Projekt 200305 (kn)

480.000,00

167.947,28

34,99

OBRAZLOZENJE: Projekt je 14.04.22, prijavijen na LAG - "izvor”, Natje€aj za provedbu tipa operacije,Mjera 2. Unapredivanje kvalitete Zivota
ruralnog podrucja; Pod mjera 2 1 Obnova/modernizacije drustvene infrastrukture ruralnog podrucja. Realizacija projekta zapocela je u 2022

godini | nastavija se u 2023, godini.

KAPITALNI PROJEKT K200306.
IZGRADNJA FITNESS PARKA

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Nastavak Projekta 1z 2021. god., koji obuhvaéa nabavu opreme, uredenje

zemljista na ¢k.br 4685/3 k.o. Varazdinske Toplice (javna zelana povr$ina uz

osnovnu 8kolu), te nabavu i postavu opreme i sprava za vjezbanje i fitness

na otovorenom.Sprave su rasporedene uz stazu koja okruZuje prostor 460.000,00 456.607,76 99,26

djedjeg igralista. Projekt se provodi sukladno projektnoj dokumentaciji ureda

Arhitektbiro Jeli¢ a podrazumijeva radove i nadzor.

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Konto 421 Gradevinski objekti 460.000,00 456.607,76 99,26

UKUPNO 460.000,00 456.607,76 99,26

PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Izvori financiranja: |Opéi prihodi i primici 110.000,00 191.575,57 174,16
Pomodi prijenos EU sredstava 300.000,00 265.032,19 88,34
Prihodi od prodaje imovine 50.000,00 0,00 0,00

UKUPNO A , 99,26

Ukupno Projekt 200306 (kn) 460.000,00 456.607,76 99,26

KAPITALNI PROJEKT K200307

ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE | POVRSINE

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Tros8kovi stiecanja (kupnje) zemlji$ta za poméno igralidte NK Poleta u

Tuhoveu, uklu€uje i sve trodkove katastarskog evidentiranja uknjizbe

imovine u zemlji$nim knjigama. 300.000.00 278.184 .49 9273

Ulaganje u nogometno igralite NK Mladosti u Varazdinskim Toplicama §to ’ ! ° i .

ukljuéuje zamjenu drenaznog sustava te zatravnjivanje povrsine travnatim

pokrovom nakon izvedenih radova

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Konto 451 Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 160.000,00 159.876,25 99,92
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 140.000,00 118.308,24 84,51

UKUPNO 300.000,00 278.184,49 92,73

PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Izvori financiranja: |Op¢i prihodi i primici 40.000,00 278.184,49 695,46
Prihodi od prodaje imovine 100.000,00 0,00 0,00
Donacije 160.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 300.000,00 278.184,49 92,73

300.000,00 278.184,49 92,73

Ukupno Projekt 200307 (kn)

KAPITALNI PROJEKT K200310.
UREDENJE D526 RASKRIZJA | PRILAZA AUTOBUSNOM KOLODVORU

OPIS

PLANIRANO (kn)

1ZVRSENO (kn)

INDEKS (%)

Projektom je obuhvaéeno stjecanje zemljista, izrade procjembenih
elaborata, uknjizba u zemljiSnim knjigama kupljenog zemiljista te
izrada projektne dokumentacije kojom se ureduje novo raskréce

Cvjetne ulice sa drzavnom cestom D24, uredenje prikljucka sa D24 (Es Ouith 19920000 ot78
na parcelu buduceg autobusnog kolodvora, te izgradnja rasvjete i
nogostupa uz D24
RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 110.000,00 106.600,00 96,91
Konto 426 Nematerijalna imovina 75.000,00 63.200,00 84,27
UKUPNO 185.000,00 169.800,00 91,78
PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
lzvori financiranja: |Opéi prihodi i primici 0,00 169.800,00 0,00
Prihodi od prodaje imovine 185.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 185.000,00 169.800,00 91,78




Ukupno Projekt 200310 (kn)

r 185.000,00 | 169.800,00 | 91,78

KAPITALNI PROJEKT K200314.
REVITALIZACIJA PERIVOJA MARIJE RUZICKE STROZZI

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Projekt u prvoj fazi obuhvaca provedbu javne nabave za odabir

najpovoljnijeg izvodaca, te izvodenje radova: uklanjanja o$tecenih stuba

koje vode postojec¢im perivojem, izgradnju novih osvjetljenih stuba sa

ugradenom instalacijom za razvod termalne vode te uredenim istakalitem,

meteorolo$kim stupom i slicnim sadrzajima. U slijedecoj fazi vrsi se uredenje | 1,300.000,00 0,00 0,00
staza i hortikulture perivoja. Projekt se predvida zapoceti 2021. godine a

dovrsiti naredne 2022. god. Radovi ée se izvesti sukladno projektnoj

dokumentaciji izradenoj po projektnom uredu Arhitekt biro Jeli¢

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 421 [Gradevinski objekti 1,300.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.300.000,00 0,00 0,00
PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Izvori financiranja: lPomoéi prijenocs EU sredstava 1.300.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.300.000,00 0,00 0,00
Ukupno Projekt 200314 (kn) 1.300.000,00 0,00 0,00

OBRAZLOZENJE: Projekt je na temelju otvorenog natjeéaja od 07.11,22. godine Ministarstva turizma i sporta RH, Regionalna diverzifikacija i
specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turisti¢kih proizvoda dodane vrijednosti Grupa |, prijavljen u sklopu Projekta "Grad na
termalnoj vodi Aqua lasae" za koji Ce rezultati natje¢aja, a sukladno i poCetak realizacije projekta biti u 2023, godini.

KAPITALNI PROJEKT K200315.
UREDENJE LAPIDARIJA U PERIVOJU MARIJE RUZICKE STROZZI

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Na mjestu postojece neuredene javne povrsine tj. lokalitetu arheoloskog

parka u perivoju te sadadnjeg asfaltiranog prostora trznice, namjerava se

urediti izloZbeni postav starorimskih kamenih skulptura i artefakata (lapidarij)

kojim ¢e se prezentirati vaZznost tog prostora kao mjesta anti¢ke trgovacke

infrastrukture. Cijeli se prostor oplo€uje betonskim oploénicima i ureduje 600.000 00 000 0.00

zelenilom na nadin da omoguc¢ava buduée arheoloske radove na postojeéem o ’ ’

lokalitetu. Projektna dokumantacija za uredenje je izradena po projektnom

uredu Arhitekt biro Jeli¢.  Projekt se predvida zapoceti 2022. godine a

dovrsiti naredne 2023. god.

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Konto 421 [Gradevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 600.000,00 0,00 0,00

PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

lzvori financiranja: lPomoéi prijenos EU sredstava 600.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 600.000,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00 0,00

Ukupno Projekt 200315 (kn)

OBRAZLOZENJE: Projekt je na temelju otvorenog natjeéaja od 07.11.22. godine Ministarstva turizma i sporta RH, Regionalna diverzifikacija i
specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turisti¢kih proizvoda dodane vrijednosti Grupa |, prijavijen u sklopu Projekta "Grad na
termalnoj vodi Aqua lasae" za koji ¢e rezultati natjeCaja, a sukladno i poéetak realizacije projekta biti u 2023. godini.

KAPITALNI PROJEKT K200316.
REKREACIJSKI PARK TUHOVEC

OPIS PLANIRANO (kn) IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Projektom se planira hortikulturno uredenje okoli$a te izgradnja

visenamjenskog igrali$ta sa pripadaju¢om sportskom opremom (mali

nogomet/ rukomet/ kodarka) na parceli uz drustveni dom u Tuhovcu. U

sklopu projekta planira se uredenje novog igrali$ta za djecu (premijestanje

postojecih i instaliranje novih igrala), sa ogradom oko cijelog kompleksa. 300.000,00 0,00 0,00
TroSak obuhvaca izradu projektne dokumentacije i nadzor izvodenja radova

a rasporeden je u dvije godine jer se zavr$etak planira 2023. god.

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 421 Gradevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 300.000,00 0,00 0,00

PRIHODI

PLANIRANO (kn)

1ZVRSENO (kn)

INDEKS (%)




Izvori financiranja: |Opéi prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,00

Pomodi iz proracuna 250.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 300.000,00 0,00 0,00
Ukupno Projekt 200316 (kn) 300.000,00 0,00 0,00

Ibiti ¢e 2023. godine.

OBRAZLOZENJE: Izrada Projektne dokumentacije ugovorena je 2022. godine, a nastali trodak projektne dokumentacije i realizacija projekta

KAPITALNI PROJEKT K200317.

UREDENJE GROBLJA

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Projektom se planira izgradnja spomen obiljeZja te grobnice za ukop

posmrinih ostataka vojnih zrtava iz Ii. svj. rata, te hortikulturno uredenje

okolisa Tro$ak takoder obuhvaca izradu potrebne projektne dokumentacije. 170.000,00 148.590,39 87,41

RASHODI PLANIRANO (kn) | 1ZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Konto 323 Rashodi za usluge 40.000,00 30.750,00 76,88

Konto 421 Gradevinski objekti 90.000,00 79.150,58 87,95

Konto 451 Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 40.000,00 38.689,81 96,72

UKUPNO 170.000,00 148.590,39 87,41

PRIHODI PLANIRANO (kn) | 1ZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

lzvori financiranja:  Opéi prihodi i primici 170.000,00 148,590,39 87,41

[UKUPNO 170.000,00 148,590,39 87,41

Ukupno Projekt 200317 (kn) 170.000,00 148.590,39 87,41

2. PROGRAM GRADENJA OBJEKATA DRUSTVENE | DRUGE INFRASTRUKTURE

KAPITALNI PROJEKT K202002.

DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE | DOMOVE U VLASNISTVU GRADA

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Projekt se odnosi na uredenje, rekonstrukciju te energetsku obnovu objakata

u vlasnistvu Grada. Troskovi podrazumijevanju izradu projektne

dokumentacije. 80.000,00 0,00 0,00

Drustveni dom u Drenovcu i objekt u Ulici Lavoslava Horvata br. 8

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Konto 451 |Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 80.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 80.000,00 0,00 0,00

PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

lzvori financiranja; [Prihodi od prodaje imovine 80.000,00 0,00 0,00

[UKuPNO 80.000,00 0,00 0,00
80.000,00 0,00 0,00

Ukupno Projekt 202002 (kn)

povedanja cijena uvelike premasuju planirani iznos te se odustalo od realizacije projekta.

OBRAZLOZENJE: Nakon procjenjenih trogkova potrebnih za uredenje, rekonstrukciju te energetsku obnovu objekata utvrdeno je da isti zbog

KAPITALNI PROJEKT K202003.

SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA V. TOPLICE

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Projekt obuhvaca troskove nastavka sufinanciranja radova na izgradnji

kanalizacijskog sustava javne odvodnje naselja Varazdinske Toplice,

Tuhovec, Lukadevec Toplicki, Svibovec i Jaldevec Svibovecki, prema

projektnoj dokumentaciji Eko-Mlaz dm. ZOP OPOV - 91/15. |zvodag;

zajednica ponuditelja: Vodogradnja VaraZdin d.d., Koming d.o.0. Koprivnicai|  400.000,00 429.941,75 | 107,49

Tegra d.0.0. Cakovec, a nositelj projekta je pruzatelj javne usluge VARKOM

d.d. Prema donijetoj odluci Gradskog Vije¢a i skloplienom ugovoru, Grad

sudjeluje sufinanciranjem u provedbi projekta.

RASHODI PLANIRANO (kn) | 1IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Konto 386 [Kapitalne pomodi 400.000,00 429.941,75 107,49

UKUPNO 400,000,00 429.941,75 107,49

PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)

Izvori financiranja: |Opéi prihodi i primici 90,000,00 427.263,89 474,74
Prihodi za posebne namjene - vodni doprinos 10.000,00 2,677,86 26,78




|Prihodi od prodaje imovine 300.000,00 0,00 0.00
|UKUPNO 400.000,00 429.941,75 107,49
Ukupno Projekt 202003 (kn) 400.000,00 | 429.941,75 | 107,49
KAPITALNI PROJEKT K202006.
REKONSTRUKCIJA TRIVIJALNE SKOLE
OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Projekt se odnosi na izvodenje radova i troSkove nadzora rekonstrukcije i
uredenja zgrade nekadasnje trivijalne $kole sa ciliem adaptacije potkrovlja
kako bi se dobio iskoristiv prostor plesne dvorane. U tu svrhu trebaju biti
provedeni konstruktivni radovi oja¢anja medukatne konstrukcije te izrada

700.000,00 0,00 0,00

vertikalne komunikacije (dvokrakog stubi$ta) izmedu prizemlja i potkrovija.
Projektom je ujedno obuhvacdena potrebna sanacija kapilarne vlage te
dotrajaloh dijelova gradevine kao i ugradnja mehani¢kog sistama ventilacije,

RASHODI PLANIRANO (kn) 1ZVRSENO {kn) | INDEKS (%)
Konto 451 lDodatna ulaganja na gradevinskim objektima 700.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 700.000,00 0,00 0,00
PRIHODI PLANIRANO (kn) 1ZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Izvori financiranja: [Pomoci prijenos EU sredstava 700.000,00 0,00 0,00
[ukuPNO 700.000,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00

Ukupno Projekt 202006 (kn)

OBRAZLOZENJE: Projekt je 10.02.22. godine prijavijen na natjeéaj Fonda za zastitu okolisa i energetsku uginkovitost, Natjedaj za energetsku
obnovu kulturne bastine, ali se zbog nedostatnih dodjeljenih sredstava odustaio od realizacije projekta.

KAPITALNI PROJEKT K202007.

GEOWA-AL (izrada tehni¢ke dokumentacije za koriStenje geotermalne energije)

OPIS

PLANIRANO (kn)

1ZVRSENO (kn)

INDEKS (%)

Provedbom ovog projekta cilj je izraditi studiju iskoristivog geotermalnog
potencijala Varazdinsko Topli¢kog kraja sa primjenom u svrhu toplinarstva
odnosno grijanja planiranih buducih te sada$njih javnih objekata. Studija
razmatra mogucnost da se revitalizacijom i dogradnjom postojeée bu$otine
VTT1 postigne cilj koriStenja geotermalne energije u svrhu zagrijavanja
buduce sportske dvorane, postojeéih objekata mjesne osnovne $kole, te
buduce nadzemne garaze. Ujedno, istrazivackim bi se radovima ustanovila
moguénost izrade nove bu$otine kojom bi se prema zadanim ekonomskim
uvjetima mogla ostvariti funkcija grijanja prostora na stambeno-poslovnoj
lokaciji ,Smart kWart". Temeljem nalaza studije, procijenit ¢e se opravdanost
i mogucnost provedbe projekata koristenja geotermalne energije u svrhu
toplinarstva, to je preduvjet za apliciranje projekata na "nordijske fondove"
kojima se financira njihova provedba.

1.100.000,00

0,00

0,00

RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 426 |Namater'rja|na imovina 1.100.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.100.000,00 0,00 0,00
PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Izvori financiranja. [Pomoéi prijenos EU sredstava 1.100.000,00 0,00 0,00
[UKUPNO 1.100.000,00 0,00 0,00
1.100.000,00 0,00 0,00

Ukupno Projekt 202007 (kn)

OBRAZLOZENJE: Projekt je 23.12.21. godine prijavijen na natjeéaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, Program
energetske i kiimatske promjene, Izrada tehni¢ke dokumentacije za koristenje geotermalne energije, za koji su rezultati natjedaja bili u 2022
godini i Grad Varazdinske Toplice nalazi se na rezervnoj listi, sukladno navedenom realizacija projekta nije ni zapocela

KAPITALNI PROJEKT K202008.
PRENAMJENA PUCKE KUPELJI U INTERPRETACIJSKI CENTAR

dokumentacije sukladno elementima "Nacrta uputa za prijavitelej upucene od
strane Ministarstva turizma i sporta. Trodkovi takoder ukljuéuju
konzultantskei intelektualne usluge potrebne za pripremu prijave na natjeca.

OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Projekt se odnosi na izvodenje radova adaptacije i uredenja zgrade
nekadadnje pucke kupelji u centar za posjetitelje u lojem ¢e se modernim
tehnologijama prezentirati i interpretirati nastanak i korisne funkcije termalne
vode. U ovoj fazi trodkovi projekta se odnose na izradu projektne
345.000,00 312.375,00 90,54

RASHODI PLANIRANO (kn) | 1IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 426 Nematerijalna imovina 320.000,00 312,375,00 97,62
Konto 323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 345.000,00 312.375,00 90,54




1ZVRSENO (kn)

INDEKS (%)

PRIHODI PLANIRANO (kn)
lzvori financiranja: |Op¢i prihadi i primici 25.000,00 212.375,00 849,50
Pomodi iz proracuna 200.000,00 100.000,00 50,00
Prihodi od prodaje imovine 120.000,00 0,00 0,00
|UKUPNO 345.000,00 312,375,00 90,54
Ukupno Projekt 202008 (kn) 345.000,00 312.375,00 90,54
KAPITALNI PROJEKT K202009.
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNIH MREZA
OPIS PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Projekt se odnosi na sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne
mreZe javnog isporucitelja vodne usluge koja prethodi zahvatu uredenja
javnih povrsina namjenjenih za promet motornih vozila pod upravljanjem 90.000,00 73.169,23 81,30
Grada - Vukovarska ulica.
RASHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Konto 386 [Kapitalne pomogi 90.000,00 73.169,23 81,30
UKUPNO 90.000,00 73.169,23 81,30
PRIHODI PLANIRANO (kn) | IZVRSENO (kn) | INDEKS (%)
Izvori financiranja; |Op¢i prihodi i primici 0,00 15.073,72 0,00
Prihodi od prodaje imovine 90.000,00 58.095,51 64,55
[UKUPNO 90.000,00 73.169,23 81,30
Ukupno Projekt 202008 (kn) 90.000,00 73.169,23 81,30
UKUPNO ZA PROGRAM GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PRORACUN IZVRSENO INDEKS%
TE OBJEKATA DRUSTVENE | DRUGE INFRASTRUKTURE 8.670.000,00 | 4.060.574,14| 46,83

Ovo lzvjedce o izvrSenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, te objekata drustvene i druge
infrastrukture za 2022. godinu podnosi se Gradskom vijeéu, a objavit ¢e se u Sluzbenom vjesniku Varazdinske

Zupanije.




